

| SD# | SD Name | Project Priority (CSF) | Project Priority (MOE) | Facility name | Project code | Project description | MISE À JOUR DES PROJETS (en date du 17 AVRIL 2020) |
|-----|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-1 | Vancouver West of Main St Elementary School | New | Site acquisition - Vancouver West K to 6 (60K/375E) Elementary School | LE CSF EST ACTUELLEMENT EN NÉGOCIATION POUR UNE LOCATION À LONG TERME AVEC LA MUSQUEAM-SQUAMISH-TSLEIL-WATUTH ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION (MST) ET LA CANADA LANDS COMPANY POUR ACQUÉRIR UNE ACRE DE TERRAIN DANS LE DÉVELOPPEMENT HEATHER LANDS. CE PROJET IMPLIQUE ÉGALEMENT LE REZONAGE ET LES APPROBATIONS DE SUBDIVISION PAR LA VILLE DE VANCOUVER. CETTE ÉTAPE EST REQUISE AVANT QU'UNE CONSTRUCTION DÉBUTE, UN PROCESSUS QUI PEUT IMPLIQUER UNE DURÉE DE |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-1 | Vancouver West of Main St Elementary School | New | Construction - Vancouver West K to 6 (60K/375E) Elementary School | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-2 | Vancouver West of Main St Elementary School | New | Demolition - Vancouver - 5290 Willow Street (site next to Heather Land) | LE CSF A FAIT L'ACHAT DE 2 PROPRIÉTÉS RÉSIDENNELLES ADJACENTES AU DÉVELOPPEMENT HEATHER LANDS. CES PROPRIÉTÉS SERONT DÉVELOPPÉES EN CONCERT AVEC LE PROJET DE CONSTRUCTION |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-2 | Vancouver West of Granville St Elementary School | New | Site acquisition - Vancouver West K to 6 (60K/375E) Elementary School | LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-2 | Vancouver West of Granville St Elementary School | New | Construction - Vancouver West K to 6 (60K/375E) Elementary School | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-3 | École Entre Lac (Penticton) | New | Acquire McNicoll Middle School for K to 12 CSF School | COMPLÉTÉ |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-4 | École du Pacifique Elementary (Sechelt) | New | Site acquisition - Sechelt K to 7 Elementary School (20K/125E) | LE CSF TRAVAILLE AVEC SD46 POUR LA SUBDIVISION D'UNE PARTIE DU SITE DE L'ÉCOLE DU PACIFIQUE. UNE DEMANDE DE SUBDIVISION A ÉTÉ SOUMISE POUR EXAMEN ET APPROBATION. CE PROCESSUS POURRAIT PRENDRE ENTRE 6 ET 12 MOIS. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-4 | École du Pacifique Elementary (Sechelt) | New | Construction - Sechelt K to 7 Elementary School (20K/125E) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-5 | Abbotsford School | New | Site acquisition - Abbotsford K to 12 School (40K/175E/175S) | LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE, QUI EST EN COURS D'EXAMEN. LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-5 | Abbotsford School | New | Construction - New Abbotsford K to 12 School (40K/175E/175S) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-6 | École les Aiglons (Squamish) | New | Site acquisition - Squamish K to 12 School (40K/125E/75S) | LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. EN SEPT 2020, LE CSF INSTALLERA UNE NOUVELLE PORTATIVE SUR LE SITE ACTUEL DE SON ÉCOLE AFIN DE TENIR COMPTE DE L'AUGMENTATION CROISSANTE DES INSCRIPTIONS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-6 | École les Aiglons (Squamish) | New | Construction - Squamish K to 12 School (40K/125E/75S) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-7 | École de la Vallée Elementary (Pemberton) | New | Site acquisition - Pemberton K to 7 Elementary School (20E/125E) | LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE, L'EXAMEN DE CE DERNER SE POURSUIT. EN SEPT 2020, LE CSF INSTALLERA UNE NOUVELLE PORTATIVE SUR LE SITE ACTUEL DE SON ÉCOLE AFIN DE TENIR COMPTE DE L'AUGMENTATION CROISSANTE DES INSCRIPTIONS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-7 | École de la Vallée Elementary (Pemberton) | New | Construction - Pemberton K to 7 Elementary School (20K/125E) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-8 | École La Passerelle (Whistler) | New | Site acquisition - Whistler K to 12 School (40K/125E/75S) | LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-8 | École La Passerelle (Whistler) | New | Construction - Whistler K to 12 School (40K/125E/75S) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | J | J-9 | Leases | | Current and known leases | SUIVIS SUR UNE BASE ANNUELLE |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 1 | Victoria East of Highway 17 Elementary School | New | Site acquisition - Victoria East K to 6 Elementary School (60K/300E) | LE CSF A CONCLU UN ACCORD AVEC LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET SD 61 POUR ÉTABLIR UNE ÉCOLE MODULAIRE TEMPORAIRE SUR LE SITE DE BRAEFOOT ELEMENTARY POUR L'OPÉRATION DE L'ÉCOLE BEAUSOLEIL QUI COMMENCERA EN SEPTEMBRE 2021. LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. |

| | | | | | | | <u>MISE À JOUR DES PROJETS (en date du 17 AVRIL 2020)</u> |
|-----|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD# | SD Name | Project Priority (CSF) | Project Priority (MOE) | Facility name | Project code | Project description | |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 1 | Victoria East of Highway 17 Elementary School | New | Construction- Victoria East K to 6 Elementary School (60K/300E) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 2 | École Collines d'Or (Kamloops) | New | Site acquisition - Kamloops K to 12 School (40K/150E/75S) | LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE. L'EXAMEN DE CE DERNIER SE POURSUIT. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 2 | École Collines d'Or (Kamloops) | New | Addition - Kamloops K to 12 School (40K/150E/75S) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 3 | École L'Anse au sable (Kelowna) | Rep | Site acquisition - Kelowna East K to 12 School (40K/225E/125S) | LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE, QUI EST EN COURS D'EXAMEN. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 3 | École L'Anse au sable (Kelowna) | Rep | Construction- Kelowna East K to 12 School (40K/225E/125S) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 4 | Vancouver East of Main (North) Elementary School | New | Site acquisition - Vancouver East of Main (North) K to 6 Elementary School (60K/200E) | LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 4 | Vancouver East of Main (North) Elementary School | New | Construction- Vancouver East of Main (North) K to 6 Elementary School (60K/200E) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 5 | École Anne-Hébert (Vancouver East of Main (South)) | Rep | Seismic Replacement - Vancouver East of Main (South) K to 6 Elementary School (60K/300E) | CE PROJET FAIT PARTIE DU PROGRAMME SISMIQUE DU MINISTÈRE, MAIS N'A PAS ÉTÉ APPROUVÉ À L'HEURE ACTUELLE. VOIR LE SITE DU MINISTÈRE - https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/resource-management/capital-planning/seismic-mitigation/smp_online_report.pdf |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 6 | École Océane School (Nanaimo) | New | Site acquisition - Nanaimo K to 12 School (40K/225E/100S) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 6 | École Océane School (Nanaimo) | New | Seismic Replacement - Nanaimo K to 12 School (40K/225E/100S) | CE PROJET FAIT PARTIE DU PROGRAMME SISMIQUE DU MINISTÈRE, MAIS N'A PAS ÉTÉ APPROUVÉ À L'HEURE ACTUELLE. VOIR LE SITE DU MINISTÈRE - https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/resource-management/capital-planning/seismic-mitigation/smp_online_report.pdf |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 7 | North Vancouver/West Vancouver School | New | Lease space for new K to 6 Elementary School program | AUCUN ESPACE SUPPLÉMENTAIRE N'EST REQUIS À L'HEURE ACTUELLE. LE CSF CONTINUE DE SURVEILLER LES BESOINS EN ESPACE DE CETTE RÉGION. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 7 | North Vancouver/West Vancouver School | New | Site Acquisition - North/West Vancouver K to 12 School (40K/200E/200S) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 7 | North Vancouver/West Vancouver School | New | Construction- North/West Vancouver K to 12 School (40K/200E/200S) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 8 | Surrey (South) Elementary School | New | Lease space for new K to 6 Elementary School program | LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE, QUI EST EN COURS D'EXAMEN |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 8 | Surrey (South) Elementary School | New | Site acquisition - Surrey K to 6 Elementary School (60K/200E) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 8 | Surrey (South) Elementary School | New | Construction- Surrey K to 6 Elementary School(60K/200E) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 9 | École Les Voyageurs School (Langley) | Rep | Replacement - Langley K to 12 School (40K/225E/75S) | AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 10 | École des Sentiers-Alpins (Nelson) | New | Site acquisition - Nelson K to 12 School (40K/125E/75S) | LE CSF TRAVAILLE ACTUELLEMENT SUR DES SOLUTIONS D'ESPACES POUR SEPT 2021. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 10 | École des Sentiers-Alpins (Nelson) | New | Construction- Nelson K to 12 School (40K/125E/75S) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 11 | Burnaby Elementary School | New | Lease space for new K to 6 Elementary School program | LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE, QUI EST EN COURS D'EXAMEN. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 11 | Burnaby Elementary School | New | Site acquisition -Burnaby K to 6 Elementary School (60K/200E) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 11 | Burnaby Elementary School | New | Construction- Burnaby K to 6 Elementary School (60K/200K) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 12 | Victoria (Colwood/Langford) Elementary School | New | Site acquisition - Victoria West K to 6 Elementary School (60K/300E) | AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT |

Please note : With the exception of project indentified by a "J", the priorities set out in this Capital Plan are subject to change based on opportunity

MISE À JOUR DES PROJETS (en date du 17 AVRIL 2020)

| SD# | SD Name | Project Priority (CSF) | Project Priority (MOE) | Facility name | Project code | Project description | |
|-----|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 12 | Victoria (Colwood/Langford) Elementary School | New | Construction- Victoria West K to 6 Elementary School (60K/300E) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 13 | Smithers | New | Lease space for new K to 7 School program | L'ENTENTE DE LOCATION EST EN PLACE JUSQU'EN JUIN 2021. LE CSF RECHERCHE ACTIVEMENT UN ESPACE DE LOCATION CONVENABLE POUR JUILLET 2021. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 14 | École des Glaciers (Revelstoke) | New | Lease additional space for K to 7 School program | EN SEPT 2020, LE CSF INSTALLERA UNE NOUVELLE PORTATIVE SUR LE SITE DE DE L'ÉCOLE (EN LOCATION) |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 15 | École Jack Cook Elementary (Terrace) | New | Lease additionnal space for K to 7 Elementary School program | LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR LA LOCATION D'UN SITE CONVENABLE. |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 16 | École des Navigateurs (Richmond) | New | Acquire K to 12 school site (40K/225E/75S) | AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 16 | École des Navigateurs (Richmond) | New | Construction- Richmond K to 12 School (40K/225E/75S) | VOIR CI-DESSUS |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 17 | Vancouver East of Main Secondary School | New | Site acquisition - Vancouver East of Main 7 to 12 Secondary School (50E/400S) | AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 18 | École La Vérendrye (Chilliwack) | New | Site Acquisition - Chilliwack K to 7 Elementary School (20K/100E) | AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 19 | École Mer et Montagne (Campbell River) | Add | Construct addition- Campbell River K to 12 (addition of 50E/75S) | AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 20 | Maple Ridge Elementary School | New | Site acquisition - Maple Ridge K to 6 Elementary School (60K/200E) | AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 21 | Victoria (North Saanich/Sidney) Elementary School | New | Lease space for new K to 7 School program | AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 22 | Surrey (North) Elementary School | New | Site acquisition - Surrey K to 6 Elementary School (60K/200E) | AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 23 | Vernon Elementary School | New | Lease space for new K to 7 School program | AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT |
| 93 | Conseil scolaire francophone | 1 | 24 | École des Deux rives (Mission) | Add | Replacement of Gymnasium - Provincial matching contribution to Federal funding request | AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT |

Please note : With the exception of project indentified by a "J", the priorities set out in this Capital Plan are subject to change based on opportunity