

## RAPPORT DU COMITÉ-CONSEIL DES IMMOBILISATIONS (CCI)

Réunion du CA public le 30 MAI 2024

PÉRIODE : DU 14 avril 2024 AU 30 mai 2024

DATE	DESCRIPTIF
17 mai 2024	<p>Réunion régulière du CCI</p> <p>Le directeur du bureau des projets M. El-Rassi a fait une mise à jour au CCI depuis la dernière réunion publique du CA le 13 avril 2024, à propos de tous les projets d'immobilisation appuyés et approuvés. Le rapport final des immobilisations est présenté au CA public (affiché sur ESB).</p> <p>Pour avoir les informations concernant les divers projets de l'immobilisation du CSF, il suffit de se référer au site web du CSF qui est mis à jour après chaque réunion publique, en suivant le lien suivant :</p> <p><a href="https://www.csf.bc.ca/le-conseil-scolaire/plan-immobilier/">https://www.csf.bc.ca/le-conseil-scolaire/plan-immobilier/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Squamish – les Aiglons</b> : le travail se fait entre le CSF et le ministère pour déterminer la taille de l'école. La préparation du PDR sera ensuite entamée.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>La vallée – Pemberton</b> : en phase de conception (design development).</li> <li>- <b>La nouvelle école à Burnaby</b> : fin de la consultation de la communauté sur le concept. Ce projet est en phase de conception.</li> <li>- <b>Mission – École des Deux-rives</b> : poursuite des travaux du gymnase (travaux à 90% achevés). La fin des travaux est prévue en juin.</li> <li>- <b>Burnaby</b> : le projet avance après la consultation de la communauté pour le concept. Il est en phase de conception.</li> </ul> <p>Le CSF poursuit sa recherche d'un autre site assez grand pour la construction d'une M à 12 dans cette ville.</p>
	<p><b>Recommandations et sujets de discussion au CA :</b></p> <p>Pas de recommandations pour la réunion publique du CA le 30 mai 2024.</p>
<p><b>ACTIVITÉS À VENIR</b></p>	
<p><b>11 juin 2024</b></p>	<p><b>Prochaine réunion du CCI</b></p>

