

		1	2	3	4
		Communauté	Catégorie	Description du projet	Situation actuelle (réunion publique)
Côte du sud	A	École La Vallée (Pemberton)	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Achat d’un site et construction	Achat du site du développement Tiyata pour y construire un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année avec suffisamment d’espace pour accommoder une croissance	- La conception est complétée. L’appel d’offre pour la construction de l’école est en cours. - L’étude archéologique n’a pas identifié des ressources archéologiques sur le terrain. Le CSF attend le rapport final.
	B	École du Pacifique (Sechelt)	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année	- Le CSF poursuit le travail de réaménagement du terrain en vue de son utilisation pour une école M-12. - L’arrêté a reçu sa première lecture le 7 août 2024. - Le CSF a mené une séance d’information le 16 octobre 2024. - Le CSF évalue quelques demandes du district de Sechelt liées au changement de zonage avant de procéder à la deuxième lecture.
	C	École les Aiglons (Squamish)	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année. Financement d’un bail pour ouvrir un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année en attendant la construction.	- Le CSF travaille sur le développement du PDR pour une nouvelle école M à 12 ayant une capacité de 40M/250E/100S. Le CSF a préparé une première ébauche. La finalisation du PDR implique plusieurs examens ministériels et plusieurs révisions des documents. - Une mise à jour à la communauté a été organisée le 19 septembre 2024. Le CSF a recueilli des commentaires pendant la rencontre et a mené un sondage pour en recueillir davantage.
	D	École la Passerelle (Whistler)	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	-Le CSF poursuit ses efforts pour identifier un site à Whistler pour y construire un centre scolaire communautaire M à 12. -Vu les difficultés dans cette région, le CSF a demandé formellement que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès. -La poursuite, initiée en décembre 2020, demande explicitement et directement qu’un terrain dans le secteur de fréquentation de Whistler soit identifié et acheté pour permettre au CSF d’y construire une nouvelle école M à 12.
	E	École André-Piolat (Vancouver Nord)	Nouveau bail	Nouveau bail pour désengorger l'école André-Piolat et réduire le temps de transport.	-Vu les difficultés dans cette région, le CSF a demandé formellement que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès.
			Achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un nouveau centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	-Le CSF mène une recherche visant à identifier des sites. -Vu les difficultés dans cette région, le CSF a demandé formellement que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès

		1	2	3	4
		Communauté	Catégorie	Description du projet	Mise à jour (réunion publique)
Grand Vancouver	A	Vancouver (à l’ouest de Granville)	Déclaration de la Cour suprême du Canada – Bail, achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire élémentaire.	- La poursuite initiée le 21 décembre 2020 demandant des mesures de redressement concrètes afin de mettre en œuvre les gains réalisés par la cause juridique est toujours en cours. - En parallèle, le CSF a réussi à louer l’ensemble du site de l’Annexe Queen Elizabeth (l’immeuble permanent et les portatives) et y offre, depuis la rentrée en septembre 2023, une programmation de la maternelle à la 3 ^e année. Le CSF poursuit les efforts pour acheter le site de l’Annexe Queen Elizabeth.
	B	Vancouver (entre Main et Granville)	Déclaration de la Cour suprême du Canada – Achat d’un site et construction	Achat du terrain abritant l'école des Colibris de SD 39 (l'Annexe Laurier) et construction d'un nouveau centre scolaire communautaire (élémentaire). Achat d’un acre sur la rue Heather pour former le futur site de l’École Rose- des-vents (incluant deux sites résidentiels qui appartiennent déjà au CSF) et construction d’un centre scolaire communautaire élémentaire.	-Le CSF poursuit ses efforts pour acquérir une acre du terrain de la rue Heather. - Le CSF poursuit les efforts pour conclure une entente avec les Premières Nations pour pouvoir y construire une nouvelle école élémentaire. - Le CSF poursuivra ensuite l’acquisition de trois autres maisons sur la rue Willow (deux maisons appartiennent déjà au CSF). - Le CSF a renouvelé le bail de l’immeuble de l’École des Colibris (Laurier Annex) jusqu’au 30 juin 2026, avec l’option de deux prolongations d’une année chacune. - Le CSF poursuit les efforts pour l’achat du terrain abritant l’école des Colibris de SD39 pour y construire une nouvelle école élémentaire. - La poursuite, initiée en décembre 2020, demande explicitement et directement que le VBE vende au CSF le terrain de l’École des Colibris pour permettre au CSF d’y construire une nouvelle école.

		1	2	3	4
		Communauté	Catégorie	Description du projet	Mise à jour (réunion publique)
Grand Vancouver	C	Burnaby	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Achat d’un site et construction	Achat d’un site pour construction d’un centre scolaire communautaire élémentaire. Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	- Le travail est en cours sur la dernière étape de conception pour la nouvelle école au site de Duthie Union. - Le CSF poursuit ses efforts pour acheter un second site, sur lequel construire un centre scolaire communautaire M à 12.
	D	École Norval-Morrisseau (Vancouver à l’est de la rue Main, au nord de la 33 ^e)	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un nouveau centre scolaire communautaire élémentaire.	-Le CSF tente de trouver un site permanent et suffisamment grand pour un centre scolaire communautaire élémentaire. -Vu les difficultés dans cette région, le CSF a formellement demandé que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès. -Le CSF a prolongé le bail pour l’immeuble actuel jusqu’en juin 2025. -La poursuite, initiée en décembre 2020, demande explicitement et directement qu’un terrain dans le secteur de fréquentation de l’École Norval-Morrisseau soit vendu au CSF par le VBE pour permettre au CSF de construire une nouvelle école élémentaire (par exemple le terrain de l’école Dr. A.R. Lord ou un autre terrain acceptable pour le CSF).
	E	École Anne-Hébert (Vancouver, à l’est de la rue Main et au sud de la 33 ^e)	Sismique	Remplacement de l’immeuble pour construire un centre scolaire communautaire élémentaire.	- Le CSF continue de demander au ministère le remplacement de l’École Anne-Hébert sur le site actuel. Le CSF aura besoin d’espaces de transition pendant la construction et tente d’identifier un tel espace. -Vu les difficultés dans cette région, le CSF a formellement demandé que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès. -Le CSF a prolongé le contrat de location pour l’annexe Henderson jusqu’en juin 2025.
	F	École Jules-Verne (Vancouver, à l’ouest de la rue Main)	Agrandissement	Démolition de l’immeuble de l’École Rose-des-vents (lorsque Rose-des-vents aura quitté le site) et agrandissement en temps et lieu de l’École Jules-Verne. L’expérience éducative qui est offerte au niveau secondaire à Vancouver n’est pas réellement équivalente aux écoles de la majorité, ce qui constitue une enfreinte à l’article 23 de la <i>Charte</i>	Pas de mise à jour en date du 21 décembre.

		1	2	3	4
		Communauté	Catégorie	Description du projet	Mise à jour (réunion publique)
Grand Vancouver	G	Vancouver (à l’est de la rue Main)	Nouveau bail	Financement d’un bail pour un immeuble pour ouvrir une deuxième école secondaire pour 1) désengorger l’École Jules-Verne et 2) diminuer les temps de transport. L’expérience éducative qui est offerte au niveau secondaire à Vancouver n’est pas réellement équivalente aux écoles de la majorité, ce qui constitue une enfreinte à l’article 23 de la <i>Charte</i> .	-Le CSF tente de trouver un immeuble pour ouvrir une deuxième école secondaire depuis des locaux loués. -Vu les difficultés dans cette région, le CSF a formellement demandé que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès.
			Achat d’un site et construction	Achat d’un site avec suffisamment d’espace pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire secondaire.	-Le CSF a identifié le site de l’ancienne école Sir Guy Carleton du Vancouver Board of Education comme site potentiel pour la construction d’un centre scolaire communautaire secondaire permanent. -Vu les difficultés dans cette région, le CSF a formellement demandé que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès.
	H	École des Navigateurs (Richmond)	Achat d’un site et construction ou sismique	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année ou achat du site actuel de l’École des Navigateurs et remplacement de l’immeuble par un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année	Pas de mise à jour en date du 21 décembre.

		1	2	3	4
		Communauté	Catégorie	Description du projet	Mise à jour (réunion publique)
Nord	A	École Jack Cook (Terrace)	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire M-12.	L’expérience éducative qui y est offerte à l’heure actuelle n’est pas réellement équivalente à celle offerte par les écoles de la majorité, ce qui constitue une enfreinte à l’article 23 de la <i>Charte</i> . Achat de terrain de SD 82 pour bâtir un centre scolaire communautaire M-12, ou achat et remplacement ou rénovation de l'ancienne école Kiti K'shan de SD 82 pour créer un centre scolaire communautaire M-12	-Le CSF complète les démarches nécessaires pour améliorer la qualité des espaces à l’École Jack Cook (par exemple, le remplacement et l’ajout de salles de classe portatives). -Le CSF continue ses démarches afin d’identifier un terrain sur lequel construire un centre scolaire communautaire M à 12 (que ce soit le terrain où se trouvent les espaces loués du CSF ou un autre site).
	B	École La Grande-ourse (Smithers)	Construction d’un centre scolaire communautaire M-12.	L’expérience éducative qui y est offerte à l’heure actuelle n’est pas réellement équivalente à celle offerte par les écoles de la majorité, ce qui constitue une enfreinte à l’article 23 de la <i>Charte</i> . Poursuite de la construction de l’école élémentaire temporaire, et construction d’un nouveau centre scolaire communautaire M-12 (pour remplacer l'école temporaire).	- Le CSF est désormais propriétaire d’un nouveau site à Smithers, et la subdivision est complétée. - Les travaux de construction pour la nouvelle école temporaire se poursuivent. - Le permis d'occupation, et le déménagement vers le nouveau bâtiment sont prévus pour hiver 2025. Les dates exactes seront communiquées par le CSF après que le permis d’occupation est accordé. - Le bail restera en place jusqu’au déménagement dans le nouveau bâtiment.
	C	École Franco-Nord (Prince George)	Agrandissement	Réfection de l’immeuble existant et ajout d’une aile secondaire pour créer un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	Pas de mise à jour en date du 21 décembre.

		1	2	3	4
		Communauté	Catégorie	Description du projet	Mise à jour (réunion publique)
Nord de l'île de Vancouver	A	École Océane (Nanaimo)	Déclaration de la Cour suprême du Canada – Bail et remplacement sur le terrain actuel OU achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder la croissance et construction d’un nouveau centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année, ou construction d’un nouveau centre scolaire communautaire M-12 sur le terrain actuel de l’École Océane et financement d’un bail pour espace transitoire lors du remplacement.	-Le CSF continue ses démarches afin d’identifier un terrain sur lequel construire un centre scolaire communautaire M à 12. Le CSF a demandé formellement que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès. -Le CSF évalue des options de sites, incluant la possibilité de remplacer l’École Océane sur le site actuel (qui appartient au CSF) par une M à 12.
	B	École Mer-et-Montagne (Campbell River)	Agrandissement	Agrandissement de l’aile élémentaire et ajout d’une aile secondaire pour créer un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année puisque l’école élémentaire est pleine.	Le CSF évalue l’ampleur des travaux requis pour élargir l’espace francophone au niveau secondaire, tant à court terme qu’à long terme, à l’École Mer-et-Montagne. Le CSF rappelle qu’il demande dans son plan immobilier la construction d’une aile secondaire sur le site de l’École Mer-et-Montagne.
	C	École Côte-du-soleil (Powell River)	Rénovations/agrandissement	Réfection et agrandissement de l’immeuble existant pour aménager une aile secondaire pour créer un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année. L’expérience éducative qui y est offerte à l’heure actuelle n’est pas réellement équivalente à celle offerte par les écoles de la majorité, ce qui constitue une enfreinte à l’article 23 de la <i>Charte</i> .	- Le projet de rénovation d’une aile de l’école pour ajouter des modules secondaires a été appuyé par le ministère de l’Éducation pour passer à l’étape de l’étude de faisabilité. -Les étapes initiales dans le développement de l’étude de faisabilité sont en cours.

		1	2	3	4
		Communauté	Catégorie	Description du projet	Mise à jour (réunion publique)
Sud de l'Île de Vancouver	A	École Beausoleil (Victoria (est))	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Achat d'un site et construction	Achat d'un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d'un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année. Financement d'un bail pour ouvrir un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année en attendant la construction.	- Le CSF poursuit les étapes pour conclure l'achat d'une partie du terrain de Lansdowne. La demande d'enregistrement du transfert a été faite le 16 décembre 2024. - En parallèle, le CSF poursuit le travail pour le développement des rapports de faisabilité requis pour obtenir l'approbation et le financement du projet de construction d'une école.
	B	Victoria (ouest)	Déclaration de la Cour suprême du Canada – Bail, achat d'un site et construction	Achat d'un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d'un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année. Financement d'un bail pour ouvrir un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année en attendant la construction.	-Le CSF a identifié un terrain dans le secteur de fréquentation de Victoria Ouest. Le ministère a communiqué son appui et le CSF a conclu l'entente d'achat-vente conditionnelle. -La poursuite, initiée en décembre 2020, demande explicitement et directement qu'un terrain dans le secteur de fréquentation de Victoria Ouest soit identifié et acheté pour permettre au CSF d'y construire une nouvelle école M à 12.
	C	École des cascades (Duncan)	Acquisition d'un site et construction	Achat d'un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d'un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	Le CSF a conclut l'achat du site Somenos (3039, rue Sprott) à Duncan en octobre 2024. -Le déménagement vers le bâtiment Somenos a déjà eu lieu pour la rentrée 2024-2025.
	D	Victoria (nord)	Déclaration de la Cour suprême du Canada – Bail, achat d'un site et construction	Financement d'un bail pour ouvrir un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année en attendant la construction. Achat d'un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d'un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	Le CSF entreprend les démarches pour identifier un site afin de démarrer un programme dans le secteur nord de Victoria.
	E	École Victor-Brodeur (Victoria centre)	Bail existant	Bail existant	Pas de mise à jour en date du 21 décembre.

		1	2	3	4
		Communauté	Catégorie	Description du projet	Mise à jour (réunion publique)
Sud-est	A	École Sophie-Morigeau (Fernie)	Acquisition d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	À la suite d'un processus de consultation publique, la ville de Fernie a décidé de se retirer de l'accord de vente de la propriété Max Turyk.
	B	Kimberley	Achat d’un site et construction.	Achat de terrain et construction d'un centre scolaire communautaire M-12.	Pas de mise à jour en date du 21 décembre.
	C	École l’Anse-au-sable (Kelowna)	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Achat d’un site et construction OU remplacement	Achat d’un site plus grand site que le site actuel (si le site actuel s’avère trop petit pour répondre aux besoins). Construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année, car l’immeuble est plein et vétuste sur le site existant ou un nouveau site. L’expérience éducative qui y est offerte n’est pas réellement équivalente aux écoles de la majorité, ce qui constitue une enfreinte à l’article 23 de la <i>Charte</i> .	-Le CSF continue ses démarches afin d’identifier un terrain sur lequel construire un centre scolaire communautaire M à 12.
	D	École Entre-lacs (Penticton)	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Renovations	Rénovation au centre scolaire communautaire Entre-lacs pour accommoder le programme secondaire	- Le service des opérations a complété les travaux permettant de ramener les élèves à l’immeuble McNicholl pour septembre 2024. - Le CSF évalue les options pour un réaménagement de l’immeuble principal.
	E	École des Glaciers (Revelstoke)	Achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	-Le CSF poursuit ses efforts pour identifier un site permanent pour l’École des Glaciers sur lequel il sera possible de construire un centre scolaire communautaire M à 12. -Vu les difficultés dans cette région, le CSF a formellement demandé que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès.
	F	École des Sentiers-alpins (Nelson)	Achat d’un site et construction	L’expérience éducative qui y est offerte n’est pas réellement équivalente aux écoles de la majorité, ce qui constitue une enfreinte à l’article 23 de la <i>Charte</i> . Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	-Le CSF poursuit ses efforts pour identifier un site permanent pour l’École des Sentiers-alpins sur lequel il sera possible de construire un centre scolaire communautaire M à 12. -Vu les difficultés dans cette région, le CSF a demandé formellement que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès.

		1	2	3	4
		Communauté	Catégorie	Description du projet	Mise à jour (réunion publique)
Sud-est	G	École Collines-D’Or (Kamloops)	Agrandissement	L'expérience éducative qui y est offerte n'est pas réellement équivalente aux écoles de la majorité ce qui constitue une enfreinte à l'article 23 de la <i>Charte</i> . Réfection de l'immeuble existant, agrandissement (car plein) et ajout d'une aile secondaire pour créer un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année	Le CSF a entamé les études de faisabilité pour l’addition de classes élémentaires et d’une aile secondaire à l’école Collines-D’Or.
	H	École la Confluence (Golden)	Achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder la croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année, car le bail signé pour 2019-2020 vient à échéance à la fin de 2028-2029	Pas de mise à jour en date du 21 décembre.
	I	West Kelowna	Achat d’un site et construction	Achat d’un site pour construction d’un Centre Scolaire Communautaire (CSC)(élémentaire), assez grand pour accommoder une expansion future	-Le CSF poursuit ses efforts pour identifier un site pour un nouveau centre scolaire communautaire (élémentaire) à West Kelowna.

		1	2	3	4
		Communauté	Catégorie	Description du projet	Mise à jour (réunion publique)
Vallée du Fraser	A	Abbotsford	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Bail, achat d’un site et construction	Financement d’un bail pour ouvrir un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année en attendant la construction du nouvel immeuble. Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	-Le CSF poursuit ses efforts pour acheter un site à Abbotsford pour y construire un centre scolaire communautaire M à 12. -Vu les difficultés dans cette région, le CSF a formellement demandé que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès. -La poursuite, initiée en décembre 2020, a été modifiée pour demander explicitement et directement que le ministère de l’Éducation transfère au CSF le terrain de North Poplar dans le secteur de fréquentation d’Abbotsford pour permettre au CSF d’y construire une nouvelle école M à 12. Par contre, le site North Poplar tout seul est trop petit pour répondre aux besoins du CSF et c’est la raison pour laquelle le CSF devra également aussi acheter trois terrains privés adjacents afin que le site soit assez grand. La poursuite pourrait aider le CSF à acquérir ces trois terrains privés si la Cour accorde au CSF le droit d’expropriation, ce qui est demandé explicitement dans la poursuite.
	B	École des Voyageurs (Langley)	Remplacement Achat d’un site et construction	L’expérience éducative qui est offerte à Langley n’est pas réellement équivalente à celle offerte par les écoles de la majorité, ce qui constitue une infraction à l’article 23 de la <i>Charte</i> . Remplacement sur le site actuel. Construction d’un centre scolaire communautaire secondaire sur un nouveau site.	Le CSF évalue les options pour projets immobiliers à Langley.
	C	Surrey (nord)	Bail, acquisition d’un site et construction	L’expérience éducative qui est offerte à Surrey n’est pas réellement équivalente à celle offerte par les écoles de la majorité, ce qui constitue une infraction à l’article 23 de la <i>Charte</i> . Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	Pas de mise à jour en date du 21 décembre.
	D	École des Deux-rives (Mission)	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Agrandissement	Construction d’un nouveau gymnase.	- Les travaux de construction du nouveau gymnase sont achevés.

		1	2	3	4
		Communauté	Catégorie	Description du projet	Mise à jour (réunion publique)
Vallée du Fraser	E	École la Vérendrye (Chilliwack)	Déclaration de la Cour suprême du Canada - Achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder une croissance et construction d’un centre scolaire communautaire de la maternelle à la 12e année.	-Le CSF poursuit ses efforts pour acheter un site à Chilliwack pour remplacer l’édifice actuel par un centre scolaire communautaire sur un nouveau site. -Vu les difficultés dans cette région, le CSF a formellement demandé que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès.
	F	Surrey (sud)	Nouveau bail	Financement d’un bail pour ouvrir un centre scolaire communautaire élémentaire pour 1) désengorger l’École Gabrielle-Roy et 2) diminuer les temps de transport. L’expérience éducative qui est offerte à Surrey n’est pas réellement équivalente aux écoles de la majorité, ce qui constitue une enfreinte à l’article 23 de la <i>Charte</i> .	Pas de mise à jour en date du 21 décembre.
			Achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder la croissance et construction d’un nouveau centre scolaire communautaire élémentaire (en anticipant la possibilité d’une aile secondaire) ou de la maternelle à la 12e année.	-Le CSF poursuit ses efforts pour acheter un site pour y construire un centre scolaire communautaire et desservir la zone de Surrey (sud). -Vu les difficultés dans cette région, le CSF a formellement demandé que le ministère de l’Éducation lui vienne en aide à ce chapitre, tel que contemplé par la juge du procès.
	G	Port Moody / Coquitlam	Nouveau bail	Financement d’un bail pour ouvrir un centre scolaire communautaire élémentaire pour (1) désengorger l’École des Pionniers et 2) diminuer les temps de transport.	Pas de mise à jour en date du 21 décembre.
			Achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder la croissance et construction d’un centre scolaire communautaire élémentaire (construit en anticipant la possibilité d’une aile secondaire) ou de la maternelle à la 12e année.	Pas de mise à jour en date du 21 décembre.
	H	Maple Ridge	Achat d’un site et construction	Achat d’un site suffisamment grand pour accommoder la croissance et construction d’un nouveau centre scolaire communautaire élémentaire (en anticipant la possibilité d’une aile secondaire)	Pas de mise à jour en date du 21 décembre.