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SD# SD Name Project 
Priority 
(CSF)

Project Priority 
(MOE)

Facility name Project 
code

Project description MISE À JOUR DES PROJETS (en date du 21 février 2020) 

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-1 Vancouver West of Main St Elementary School New Site acquisition - Vancouver West 
K to 6 (60K/375E) Elementary 
School

LE CSF EST ACTUELLEMENT EN NÉGOCIATION POUR UNE LOCATION À LONG TERME AVEC LA 
MUSQUEAM-SQUAMISH-TSLEIL-WATUTH ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION (MST) ET 
LA CANADA LANDS COMPANY POUR ACQUÉRIR UNE ACRE DE TERRAIN DANS LE 
DÉVELOPPEMENT HEATHER LANDS. CE PROJET IMPLIQUE ÉGALEMENT LE REZONAGE ET LES 
APPROBATIONS DE SUBDIVISION PAR LA VILLE DE VANCOUVER. CETTE ÉTAPE EST REQUISE 
AVANT QU'UNE CONSTRUCTION DÉBUTE, UN PROCESSUS QUI PEUT IMPLIQUER UNE  DURÉE 
DE TEMPS SUBSTANTIELLE.

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-1 Vancouver West of Main St Elementary School New Construction - Vancouver West K 
to 6 (60K/375E) Elementary School 

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-2 Vancouver West of Main St Elementary School New Demolition - Vancouver - 5290 
Willow Street (site next to 
Heather Land)

LE CSF A FAIT L'ACHAT DE 2 PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES ADJACENTES AU DÉVELOPPEMENT 
HEATHER LANDS.  CES PROPRIÉTÉS SERONT DÉVELOPPÉES EN CONCERT AVEC LE PROJET DE 
CONSTRUCTION

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-2 Vancouver West of Granville St Elementary School New Site acquisition - Vancouver West 
K to 6 (60K/375E) Elementary 
School

LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE.

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-2 Vancouver West of Granville St Elementary School New Construction - Vancouver West K 
to 6 (60K/375E) Elementary School

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-3 École Entre Lacs (Penticton) New Acquire McNicoll Middle School 
for K to 12 CSF School

COMPLÉTÉ

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-4 École du Pacifique Elementary (Sechelt) New Site acquisition - Sechelt K to 7 
Elementary School (20k/125E)

LE CSF TRAVAILLE AVEC SD46 POUR LA SUBDIVISION D'UNE PARTIE DU SITE DE L'ÉCOLE DU 
PACIFIQUE. UNE DEMANDE DE SUBDIVISION A ÉTÉ SOUMISE AU MINISTÈRE POUR EXAMEN ET 
APPROBATION. CE PROCESSUS POURRAIT PRENDRE ENTRE 6 ET 12 MOIS. À LA SUITE DE 
L'APPROBATION DE LA SUBDIVISION, LE CSF SERA EN MESURE DE CONCLURE UNE LOCATION À 
LONG TERME AVEC SD46.

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-4 École du Pacifique Elementary (Sechelt) New Construction - Sechelt K to 7 
Elementary School (20k/125E)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-5 Abbotsford School New Site acquisition - Abbottsford K to 
12 School (40K/175E/175S)

 LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE, QUI EST EN COURS D'EXAMEN. LE CSF 
POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE.

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-5 Abbotsford School New Construction - New Abbottsford K 
to 12 School (40K/175E/175S)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-6 École les Aiglons (Squamish) New Site acquisition - Squamish K to 12 
School (40K/125E/75S)

LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. EN SEPT 2020, 
LE CSF INSTALLERA UNE NOUVELLE PORTATIVE SUR LE SITE ACTUEL DE SON ÉCOLE AFIN DE 
TENIR COMPTE DE L'AUGMENTATION CROISSANTE DES INSCRIPTIONS

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-6 École les Aiglons (Squamish) New Construction -  Squamish K to 12 
School (40K/125E/75S)

VOIR CI-DESSUS
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93 Conseil scolaire 
francophone

J J-7 École de la Vallée Elementary (Pemberton) New Site acquisition - Pemberton K to 7 
Elementary School (20E/125E)

LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. EN SEPT 2020, 
LE CSF INSTALLERA UNE NOUVELLE PORTATIVE SUR LE SITE DE DE L'ÉCOLE (EN LOCATION) 
AFIN DE TENIR COMPTE DE L'AUGMENTATION CROISSANTE DES INSCRIPTIONS

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-7 École de la Vallée Elementary (Pemberton) New Construction -  Pemberton K to 7 
Elementary School (20K/125E)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-8 École La Passerelle (Whistler) New Site acquisition - Whistler K to 12 
School (40K/125E/75S)

LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. 

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-8 École La Passerelle (Whistler) New Construction - Whistler K to 12 
School (40K/125E/75S)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

J J-9 Leases Current and known leases SUIVIS SUR UNE BASE ANNUELLE

93 Conseil scolaire 
francophone

1 1 Victoria East of Highway 17 Elementary School New Site acquisition - Victoria East K to 
6 Elementary School (60K/300E)

LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE.  LE CSF 
TRAVAILLE ÉGALEMENT AVEC LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET SD61 POUR TROUVER UN 
EMPLACEMENT À COURT ET MOYEN TERME POUR RELOCALISER L' ÉCOLE BEAUSOLEIL EN SEPT 
2021.

93 Conseil scolaire 
francophone

1 1 Victoria East of Highway 17 Elementary School New Construction - Victoria East K to 6 
Elementary School (60K/300E)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 2 École Collines d'Or (Kamloops) New Site acquisition - Kamloops K to 12 
School (40K/150E/75S)

LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE, QUI EST EN COURS D'EXAMEN. LE CSF 
POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE.

93 Conseil scolaire 
francophone

1 2 École Collines d'Or (Kamloops) New Addition - Kamloops K to 12 School 
(40K/150E/75S)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 3 École L'Anse au sable (Kelowna) Rep Site acquisition - Kelowna East K 
to 12 School (40K/225E/125S)

 LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE, QUI EST EN COURS D'EXAMEN. 

93 Conseil scolaire 
francophone

1 3 École L'Anse au sable (Kelowna) Rep Construction - Kelowna East K to 
12 School (40K/225E/125S)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 4 Vancouver East of Main (North) Elementary School New Site acquisition - Vancouver East 
of Main (North) K to 6 Elementary 
School (60K/200E)

LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE.

93 Conseil scolaire 
francophone

1 4 Vancouver East of Main (North) Elementary School New Construction - Vancouver East of 
Main (North) K to 6 Elementary 
School (60K/200E)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 5 École Anne-Hébert (Vancouver East of Main 
(South))

Rep Seismic Replacement -  Vancouver 
East of Main (South) K to 6 
Elementary School (60K/300E)

CE PROJET FAIT PARTIE DU PROGRAMME SISMIQUE DU MINISTÈRE, MAIS N'A PAS ÉTÉ 
APPROUVÉ À L'HEURE ACTUELLE.

93 Conseil scolaire 
francophone

1 6 École Océane School (Nanaimo) New Site acquisition - Nanaimo K to 12 
School (40K/225E/100S)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 6 École Océane School (Nanaimo) New Seismic Replacement - Nanaimo K 
to 12 School (40K/225E/100S)

CE PROJET FAIT PARTIE DU PROGRAMME SISMIQUE DU MINISTÈRE, MAIS N'A PAS ÉTÉ 
APPROUVÉ À L'HEURE ACTUELLE.

93 Conseil scolaire 
francophone

1 7 North Vancouver/West Vancouver School New Lease space for new K to 6 
Elementary School program

AUCUN ESPACE SUPPLÉMENTAIRE N'EST REQUIS À L'HEURE ACTUELLE. LE CSF CONTINUE DE 
SURVEILLER LES BESOINS EN ESPACE DE CETTE RÉGION.
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93 Conseil scolaire 
francophone

1 7 North Vancouver/West Vancouver School New Site Acquisition - North/West 
Vancouver K to 12 School 
(40K/200E/200S)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 7 North Vancouver/West Vancouver School New Construction - North/West 
Vancouver K to 12 School 
(40K/200E/200S)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 8 Surrey (South) Elementary School New Lease space for new K to 6 
Elementary School program

LE CSF A IDENTIFIÉ UN SITE CONVENABLE POUR L'ACQUISITION ET A SOUMIS UN PLAN 
D'AFFAIRES AU MINISTÈRE. AUCUNE APPROBATION À L'HEURE ACTUELLE.

93 Conseil scolaire 
francophone

1 8 Surrey (South) Elementary School New Site acquisition - Surrey K to 6 
Elementary School (60K/200E)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 8 Surrey (South) Elementary School New Construction - Surrey K to 6  
Elementary School(60K/200E)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 9 École Les Voyageurs School (Langley) Rep Replacement - Langley K to 12 
School (40K/225E/75S)

AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT

93 Conseil scolaire 
francophone

1 10 École des Sentiers-Alpins (Nelson) New Site acquisition - Nelson K to 12 
School (40K/125E/75S)

LE CSF TRAVAILLE ACTUELLEMENT SUR DES SOLUTIONS D'ESPACES POUR SEPT 2021.

93 Conseil scolaire 
francophone

1 10 École des Sentiers-Alpins (Nelson) New Construction - Nelson K to 12 
School (40K/125E/75S)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 11 Burnaby Elementary School New Lease space for new K to 6 
Elementary School program

LE CSF A IDENTIFIÉ UN SITE CONVENABLE POUR ACQUISITION ET A SOUMIS UN PLAN 
D'AFFAIRES AU MINISTÈRE. AUCUNE APPROBATION À L'HEURE ACTUELLE.

93 Conseil scolaire 
francophone

1 11 Burnaby Elementary School New Site acquisition -Burnaby K to 6 
Elementary School (60K/200E)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 11 Burnaby Elementary School New Construction - Burnaby K to 6 
Elementary School (60K/200K)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 12 Victoria (Colwood/Langford) Elementary School New Site acquisition - Victoria West K 
to 6 Elementary School (60K/300E)

AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT

93 Conseil scolaire 
francophone

1 12 Victoria (Colwood/Langford) Elementary School New Construction - Victoria West K to 6 
Elementary School (60K/300E)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 13 Smithers New Lease space for new K to 7 School 
program

L'ENTENTE DE LOCATION  EST EN PLACE JUSQU'EN JUIN 2021. LE CSF RECHERCHE ACTIVEMENT 
UN ESPACE DE LOCATION CONVENABLE POUR JUILLET 2021.

93 Conseil scolaire 
francophone

1 14 École des Glaciers (Revelstoke) New Lease additional space for K to 7 
School program 

EN SEPT 2020, LE CSF INSTALLERA UNE NOUVELLE PORTATIVE SUR LE SITE DE L'ÉCOLE (EN 
LOCATION) 
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93 Conseil scolaire 
francophone

1 15 École Jack Cook Elementary (Terrace) New Lease additionnal space for K to 7 
Elementary School program

LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR LA LOCATION D'UN SITE CONVENABLE.

93 Conseil scolaire 
francophone

1 16 École des Navigateurs (Richmond) New Acquire K to 12 school site 
(40K/225E/75S)

AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT

93 Conseil scolaire 
francophone

1 16 École des Navigateurs (Richmond) New Construction -  Richmond K to 12 
School (40K/225E/75S)

VOIR CI-DESSUS

93 Conseil scolaire 
francophone

1 17 Vancouver East of Main Secondary School New Site acquisition -  Vancouver East 
of Main 7 to 12 Secondary School 
(50E/400S)

AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT

93 Conseil scolaire 
francophone

1 18 École La Vérendrye (Chilliwack) New Site Acquisition - Chilliwack K to 7 
Elementary School (20K/100E)

AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT

93 Conseil scolaire 
francophone

1 19 École Mer et Montagne (Campbell River) Add Construct addition - Campbell 
River K to 12 (addition of 50E/75S)

AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT

93 Conseil scolaire 
francophone

1 20 Maple Ridge Elementary School New Site acquisition - Maple Ridge K to 
6 Elementary School (60K/200E)

AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT

93 Conseil scolaire 
francophone

1 21 Victoria (North Saanich/Sidney) Elementary School New Lease space for new K to 7 School 
program

AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT

93 Conseil scolaire 
francophone

1 22 Surrey (North) Elementary School New Site acquisition - Surrey K to 6 
Elementary School (60K/200E)

AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT

93 Conseil scolaire 
francophone

1 23 Vernon Elementary School New Lease space for new K to 7 School 
program

AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT

93 Conseil scolaire 
francophone

1 24 École des Deux rives (Mission) Add Replacement of Gymnasium - 
Provincial matching contribution to 
Federal funding request

AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT


